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Harmonogram realizace projektu

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 03. 2019
Datum ukončení fyzické realizace projektu 28. 02. 2021
Doba trvání projektu 24 měsíců
Rozvrh realizace v MŠ
	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze
	Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
	19

	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze
	Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
	8

	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
	Dva absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý v délce šestnáct hodin
	2

	Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
	Realizovaná výuka s ICT 
	2

	Projektový den ve škole
	Realizovaný projektový den
	9

	Projektový den mimo školu
	Realizovaný projektový den mimo školu
	24

	Komunitně osvětová setkávání
	Realizované dvouhodinové setkání 
	4

	Celkem finanční prostředky
	578624
	



Realizace DVPP se bude zaměřovat na oblast ICT8), polytechniky (8), matematické pregramotnosti (3) a inkluze (8).
Sílení zkušeností proběhlo z jiných škol by mělo přinést nové náměty. Využívání ICT ve vzdělávání bude realizováno v obou MŠ, v každé 1 dělená hodina týdně. Pro realizaci této šablony byla každá MŠ vybavena 10 tablety na platformě Android. Z vlastních prostředků byly v této oblasti pedagogové proškoleni již před započetím projektu.
Pro děti by největším přínosem měla být realizace projektových dnů. Část bude realizována buď přímo v mateřských školách nebo blízkém okolí, pro projekty mimo školu budou učitelky volit taková témata, aby se dětem přiblížily oblasti, o kterých dnes děti vědí méně a se kterými v běžném životě něpřicházejí příliš do styku (pěstování domácích zvířat, historie, průmysl, výroba, ochrana přírody, činnost různých organizací - hasiči, policie, lesní hospodářství apod.)

Rozvrh realizace v ZŠ
DVPP se bude realizovat v oblastech projektového vyučování, ICT, cizím jazyce, osobnostním rozvoji pracovníků a inkluzi. Z minulého projektu se osvědčila realizace klubu pro žáky (klub logických her a čtenářské dílny) a proto v nich budeme pokračovat. Od realizací projektových dnů očekáváme zatraktivnění výuky pro žáky. Projektové dny ve škole jsme zvyklí využívat a výhodou realizace ze Šablon bude snadnější pořízení případných pomůcek nebo potřeb a pomoc a spolupráce odborníka z praxe. Projekty mimo školu budou směřovány do takových oblastí, aby vhodně doplnily témata výuky nebo realizaci průřezových témat. Obdorně zaměřená tematická setkání pro rodiče budeme směřovat opět do oblasti problémům ve výchově. Na 3 z těchto setkání již máme zajištěnou účast Mgr. Jiřího Haldy, který umí rodiče zaujmout a vysvětlit srozumitelnou formou vývojové zvláštnosti a problémy ve výchově. Navíc jeho semináře budou moci využít nejen rodiče ZŠ, ale také rodiče z našich MŠ.
	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze
	Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
	20

	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze
	Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
	3

	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
	Dva absolventi dvou ucelených bloků vzájemného vzdělávání v celkové délce šestnáct hodin vzdělávání každého pedagoga
	1

	Tandemová výuka v ZŠ
	Dva absolventi deseti ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga
	1

	Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
	Realizovaná výuka s ICT 
	2

	Klub pro žáky ZŠ 
	Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu
	4

	Projektový den ve škole
	Realizovaný projektový den
	8

	Projektový den mimo školu
	Realizovaný projektový den mimo školu
	24

	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
	Realizovaná dvouhodinová setkání v celkovém rozsahu 12 h
	1

	Celkem finanční prostředky
	638508
	



Rozvrh realizace ve ŠD
DVPP je zaměřeno na oblast projektové výuky, polytechniky, rozvoj v ICT a inkluzi. Pro možnost sdílení zkušeností z jiných škol jsme také zvolili 2 šablony a hlavní pozornost bude stejně jako v MŠ a ZŠ zaměřená na projekty. Měla by pro žáky rozšířit možnost pozvat prostředí a oblasti, které pro ně nejsou běžně známé – návštěvy různých provozů, povolání, výrobních kapacit, přírodních zvláštností apod.
	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze
	Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
	10

	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze
	Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin
	4

	Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK
	Tři absolventi uceleného bloku vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce deset hodin vzdělávání každého pedagoga
	1

	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
	Dva absolventi dvou ucelených bloků vzájemného vzdělávání v celkové délce šestnáct hodin vzdělávání každého pedagoga
	2

	Projektový den v ŠD/ŠK
	Realizovaný projektový den
	8

	Projektový den mimo ŠD/ŠK
	Realizovaný projektový den mimo školu
	29

	Celkem finanční prostředky
	298325
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